

DIAGRAMA DE GANTT — JORCA

Equipo: Sergio Daniel Martínez · Mateo Montero Antuña · Juan Carlos Rodeiro

| Paso | Tarea / Actividad | Fase | Responsable | Inicio |
|------|---|------|----------------|----------|
| 1 | Comprar dominio jorcanvi.com / .es | F1 | Sergio | 09/03/26 |
| 2 | Contratar hosting (Hostinger / SiteGround) | F1 | Sergio | 09/03/26 |
| 3 | Configurar DNS y certificado SSL (HTTPS) | F1 | Juan Carlos | 11/03/26 |
| 4 | Instalar WordPress / estructura web base | F1 | Juan Carlos | 13/03/26 |
| 5 | Diseño visual, wireframes y paleta de colores (Figma) | F2 | Mateo | 12/03/26 |
| 6 | Maquetación Frontend – Página de inicio (Hero + CTA) | F3 | Mateo | 18/03/26 |
| 7 | Desarrollar páginas interiores (Casa, Entorno, Tarifas, Contacto) | F3 | Mateo + Sergio | 23/03/26 |
| 8 | Sistema de reservas (formulario + validación + email) | F5 | Sergio | 30/03/26 |
| 9 | Fotografía y contenido – textos SEO por sección | F4 | Juan Carlos | 30/03/26 |
| 10 | Galería fotográfica interactiva (lightbox por categorías) | F4 | Mateo | 06/04/26 |
| 11 | Optimización SEO y velocidad (Yoast, caché, CDN, WebP) | F5 | Sergio + JC | 13/04/26 |
| 12 | Pruebas en dispositivos y navegadores | F6 | Todo el equipo | 20/04/26 |
| 13 | Google Analytics 4 y Search Console (sitemap) | F6 | Juan Carlos | 20/04/26 |
| 14 | Lanzamiento oficial + backup + redes sociales | F7 | Sergio (coord) | 27/04/26 |
| 15 | Mantenimiento mensual y actualización continua | F7 | Turnos rotat. | 28/04/26 |

| LEYENDA DE RESPONSABLES Y FASES | | | |
|---------------------------------|---|----|---------------------------|
| | Sergio Daniel — PM & Backend Dev | F1 | Infraestructura |
| | Mateo Montero — Frontend & Diseñador UI/UX | F2 | Diseño y Prototipo |
| | Juan Carlos Rodeiro — DevOps, Contenido & SEO | F3 | Desarrollo Frontend |
| | Todo el equipo / Turnos rotativos | F4 | Contenido y Fotografía |
| | | F5 | Funcionalidades Avanzadas |
| | | F6 | Pruebas y Optimización |
| | | F7 | Lanzamiento y Marketing |

ANVI CASA RURAL · PLAN COMPLETO DE DESARROLLO WEB

Carlos Rodeiro | Duración: 8 semanas · Inicio: 09/03/2026 | Tecnologías: HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress


Carlos Rodeiro | Duración: 8 semanas · Inicio: 09/03/2026 | Tecnologías: HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress

[illegible]



SEMANA 3 (23/03 – 29/03) SEMANA 4 (30/03 – 05/04) SEMANA 5 (06/04 – 12/04) SEMANA 6 (13/04 – 19/04) SEMANA 7 (20/04 – 26/04)

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



[illegible]