

CALENDARIO SEMANAL —

Semana	Fechas	Sergio Daniel
1	Días 1-7 (09-15/03)	Dominio + Hosting + WP base
2	Días 8-14 (16-22/03)	Estructura WordPress
3	Días 15-21 (23-29/03)	Páginas estructura interna
4	Días 22-28 (30/03-05/04)	Formulario de reservas
5	Días 29-35 (06-12/04)	Sistema emails automáticos
6	Días 36-42 (13-19/04)	Optimización de velocidad
7	Días 43-49 (20-26/04)	Pruebas generales QA
8	Días 50-56 (27/04-03/05)	LANZAMIENTO OFICIAL

JORCANVI CASA RURAL

Mateo Montero	Juan Carlos
Wireframes + Diseño Figma	DNS + SSL + Config
Maqueta página inicio	Textos página 1
Páginas interiores CSS	Sesión fotográfica
Galería + Animaciones	Edición imágenes WebP
Responsive final	SEO + Analytics
Pruebas navegadores	Search Console
Correcciones UI	Google My Business
Post-launch fixes	Redes sociales LIVE