

RESUMEN DEL PROYECTO	
FICHA DEL PROYECTO	
Nombre	
Tipo de proyecto	
Duración total	
Tecnologías	
Objetivo	
Presupuesto estimado	

EQUIPO DE TRABAJO	
Sergio Daniel Martínez	
Mateo Montero Antuña	
Juan Carlos Rodeiro	

LAS 7 FASES DEL PROYECTO	
Fase 1 — Semana 1	
Fase 2 — Semanas 1-2	
Fase 3 — Semanas 2-4	
Fase 4 — Semanas 4-5	
Fase 5 — Semanas 5-6	
Fase 6 — Semana 7	
Fase 7 — Semana 8	

PRESUPUESTO DETALLADO	
Dominio (.com/.es / año)	
Hosting anual (plan básico)	
Certificado SSL	
Tema WordPress premium	
Plugins premium (opcionales)	
Google Analytics / Search Console	
Herramientas diseño (Figma)	
Fotografía profesional (opcional)	
TOTAL ESTIMADO	

CHECKLIST DE LANZAMIENTO	
Infraestructura	

Seguridad
Responsive
Funcional
Performance
Analytics
SEO
Local SEO
QA
Backup
Marketing
QA Final

D INTERMODULAR WEB JORCANVI CASA RURAL

Jorcanvi Casa Rural — Sitio Web Completo

Diseño + Desarrollo + Lanzamiento Web

8 semanas (56 días) · Inicio: 09/03/2026

HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress / Web estática

Web 100% funcional, atractiva y lista para recibir reservas

46 € – 421 € (según opciones elegidas)

Project Manager & Backend Developer

Frontend Developer & Diseñador UI/UX

DevOps, Contenido & SEO

Infraestructura y Dominio

Diseño y Prototipo (Figma, wireframes, paleta)

Desarrollo Frontend (maquetación HTML/CSS)

Contenido y Fotografía (textos, imágenes WebP)

Funcionalidades Avanzadas (reservas, SEO, galería)

Pruebas y Optimización (dispositivos, velocidad)

Lanzamiento y Marketing (LIVE, Google My Business)

10 – 15 € → Namecheap / Ionos · Gestiona: Sergio

36 – 96 €/año → Hostinger / SiteGround · Gestiona: Sergio

GRATIS → Let's Encrypt · Gestiona: Juan Carlos

0 – 60 € → ThemeForest / Elegant Themes · Gestiona: Mateo

0 – 50 € → WPForms, WPML, etc. · Gestiona: Sergio

GRATIS → Google · Gestiona: Juan Carlos

GRATIS → Figma.com · Gestiona: Mateo

0 – 200 € → Fotógrafo local · Gestiona: Juan Carlos

46 – 421 € · Gestiona: Todo el equipo

Dominio registrado y apuntando al hosting

Web carga con HTTPS (candado verde)
Perfecta en móvil, tablet y ordenador
Formulario de reservas envía email al propietario
Fotos optimizadas WebP · PageSpeed > 85
Google Analytics 4 instalado y recibiendo datos
Web indexada en Google Search Console
Perfil creado en Google My Business
Todos los enlaces sin errores 404
Backup completo antes del lanzamiento
Redes sociales enlazan a la web
Equipo ha probado en sus propios móviles